

ZÁPISNICA

z koordináčného pracovného stretnutia zameraného na organizáciu dopravy v súvislosti s pripravovanými dopravnými obmedzeniami, konkrétne:

- uzatvorením mostu na ceste II/503 nad diaľnicou D2 v úseku Malacky – Pernek,
- trvalým uzatvorením železničného priecestia na Pezinskej ulici v Malackách

dňa 15. 06. 2026

Prítomní: vid' prezenčná listina priložená k zápisnici

Prednosta Okresného úradu Malacky Mgr. Róbert Peťko privítal prítomných a otvoril diskusiu.

K bodu – uzatvorenie mostu na ceste II/503 nad diaľnicou D2 v úseku Malacky – Pernek:

Tomáš Komárek, zástupca zhotoviteľa Swietelsky Slovakia – v dňoch od 24. 07. 2026 do 02. 08. 2026 bude uzatvorená diaľničná križovatka D2 – št. cesta II/503 v plnom profile z dôvodu únosnosti podkladových vrstiev asfaltu. Bude odfrézovaných 17 cm asfaltu. Zhotoviteľ zariadi informovanie na dennej báze všetkých záchranných zložiek o aktuálnom stave výstavby (opravy) prác na stavenisku. Záchranným zložkám v nevyhnutných prípadoch bude umožnený prejazd po stavenisku.

Obchádzkové trasy z dôvodu uzatvorenia križovatky D2 – II/503 budú riešené vjazdom a výjazdom križovatka D2 - Lozorno a križovatka D2 – Kúty. Budú označené riadnym dočasným dopravným značením.

Zhotoviteľ, ODI, MsÚ Malacky, Diaľničné oddelenie sa dohodli na zosúladení pri nastavení dopravného značenia ako i svetelnej signalizácii v meste Malacky aby bol prechod vozidiel plynulejší.

Zástupca ODP PPZ a aj riaditeľ ODI MA požadujú zmenu signalizácie svetelnej križovatky v Malackách I/2 – II/503 z dôvodu priepustnosti zvýšenej intenzity obchádzkovej trasy.

K bodu - trvalé uzatvorenie železničného priecestia na Pezinská - Radlinského ulica v Malackách:

Juraj Cabadaj – zástupca združenia JV-ICM-Váhostav – zahájenie prípravných prác pre podchod pre peších a cyklistov Pezinská – Radlinského je plánované od 10. 08. 2026, pričom bude vytvorené dočasné priecestie pre peších cca o 30 m ďalej smerom Veľké Leváre.

Podjazd ul. Duklianskych hrdinov - Kollárova „Gajdár“ sa začne budovať od 22. 09. 2026 a po dokončení uvedených prác sa začne budovať podjazd Tabarín.

Termín dokončenia uvedených prác a zahájenia prevádzky sa plánuje na 18. 08. 2027.

Zhotoviteľ stavebné povolenia na práce na trati už má, čaká sa na stavebné povolenia od MsÚ Malacky.

Riaditeľ ODI MA – upozornil na dopravné značenie podchodu Pezinská – Radlinského, pričom toto dopravné značenie musí byť trvalé, čo vyplýva z projektu.

Požiadaval zhotoviteľa aby zvažili možnosť núdzového prejazdu záchranných zložiek cez podchod pre peších a cyklistov ul. Pezinská – Radlinského.

Upozornil hlavne na skutočnosť, že zhotoviteľ aj všetci zainteresovaní si riešia situáciu každý po svojom a s dopravným inšpektorátom nikto nič zatiaľ neprejednával.


Starosta obce Plavecký Štvrtok – upozornil na neľahkú situáciu, kde si vodiči budú hľadať obchádzkové trasy, pričom budú využívať cesty cez okolité obce a niektoré sú v katastrofálnom stave. Tiež vyzdvihol snahu pána prednostu takéto stretnutie zorganizovať, nakoľko si každý rieši len to svoje, pričom chýba vzájomná komunikácia.

Juraj Cabadaj – zástupca združenia JV-ICM-Váhostav poďakoval pánovi prednostovi za zorganizované stretnutie, ktoré bolo prínosné pre všetkých a zároveň požiadal o nové stretnutie v užšom kruhu.

Prednosta Okresného úradu Malacky Mgr. Róbert Peťko poďakoval prítomným za účasť na stretnutí a dátum ďalšieho pracovného stretnutia určil na deň **23. 06. 2026**, pričom pozvánky dotknutým osobám budú zaslané v čo najbližšom termíne.

V Malackách, dňa 15. 06. 2026

Mgr. Róbert Peťko
prednosta
Okresný úrad Malacky



Zápis vyhotovila: Bc. Oľga Hurňanská